
 

 

 
 

 

 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE LA RICHIESTA DI UN 
CREDITO SUPPLETORIO DI CHF 195'000.00 PER GLI INTERVENTI DI 
AMMODERNAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE DELLA 
FRAZIONE DI MORBIO SUPERIORE, REALIZZATI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO DI MIGLIORIA STRADALE ESEGUITO DAL CANTONE SULLA 
STRADA NOVA E VIA LECCH. 

 
Egregio signor Presidente, 
Gentili signore, Egregi signori Consiglieri comunali, 
 
lo scrivente Municipio sottopone alla vostra cortese attenzione il presente messaggio 
municipale relativo alla richiesta di credito suppletorio di costruzione per quanto 
realizzato in oggetto. 

 
 
PREMESSA 
 
Nell’ambito della sistemazione delle strade cantonali via Strada Növa e via Lecch a 
Morbio Superiore, promosse dal Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino, l’allora 
Azienda Acqua Potabile del Comune di Breggia (di seguito AAP) aveva deciso 
d’intervenire attuando dei lavori di sostituzione e di potenziamento della propria rete di 
distribuzione dell’acqua potabile. 
 
Nell’anno 2014, parallelamente alla programmazione definitiva degli interventi di 
sistemazione stradali promosse dal cantone, l’AAP aveva conferito allo Studio 
d’ingegneria Fabio Bianchi di Balerna il mandato di progettazione e direzione lavori per 
la sostituzione e il potenziamento di 3 condotte: 

1. sostituzione di circa 130 metri di condotta esistente in Via Lecch; 

2. posa di una nuova tratta di circa 120 metri di condotta in Via Carabiöo; 

3. sostituzione di circa 30 metri di condotta esistente in Via Strada Növa. 

 
Conformemente ai disposti della Legge sulle commesse pubbliche in vigore, i lavori per 
la realizzazione delle suddette condotte sono stati appaltati alle seguenti ditte: 

. opere di sottostruttura:  Impresa di costruzioni Gianini & Colombo SA di Chiasso; 

. opere da idraulico:  Fratelli Branca SA di Mendrisio; 

. opere di pavimentazione stradale: Spalu SA di Lugano. 

 
Il cantiere stradale promosso dal cantone è iniziato nell’anno 2018 per poi terminare 
nell’anno 2021. 
 
 
 
INTERVENTI ESEGUITI 
 
Va preliminarmente indicato che nell’ambito della realizzazione delle opere stradali da 
parte del Cantone, è stata appurata la necessità oggettiva di attuare degli interventi 
supplementari, che andremo a descrivere qui di seguito, rispetto a quanto progettato 
nel 2014. Questi lavori hanno permesso un ammodernamento delle infrastrutture di 
approvvigionamento idrico per questo specifico comparto e sono stati concordati e 
approvati in parte dall’organo esecutivo dell’AAP e in parte dal Municipio. 
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In Via Lecch ed in prossimità della rotonda con Strada Növa sono stati decisi i seguenti 
interventi integrativi: 

1a.  prolungo della tratta da sostituire di circa 40 metri in direzione del nucleo di Morbio 
Superiore (decisione approvata con Risoluzione Municipale no. 1983); 

1b.  prolungo della tratta da sostituire di circa 25 metri in direzione di Vacallo (decisione 
concordata in fase di cantiere con l’allora dicastero AAP); 

1c.  sostituzione dell’allacciamento privato del mappale 200 (deciso con l’allora 
consulente dell’AAP Studio d’ingegneria Carlo Cometti di Besazio); 

1d.  sostituzione degli allacciamenti privati dei mappali 261, 262, 264, 265, 266 
(decisione concordata in fase di cantiere con l’allora capo dicastero AAP). 

 

 
Figura 1: interventi in Via Lecch (planimetria non in scala) 
 
Queste opere supplementari sono state eseguite dalle ditte deliberatarie citate in 
precedenza. 
 
 
In Via Carabiöo si è attuato il progetto originale del 2014 senza supplementi. 
 

 
 
Figura 2: interventi in Via Carabiöo (planimetria non in scala) 
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In Via Strada Növa sono invece stati decisi i seguenti interventi supplementari: 

3a.  prolungo della tratta da sostituire di circa 70 metri in direzione di Caneggio 
(decisione approvata con Risoluzione Municipale no. 2892); 

3b.  attraversamento della strada cantonale alla progressiva 800 (decisione concordata 
in fase di cantiere con l’allora capo dicastero AAP); 

3c.  posa di una nuova condotta di circa 70 metri lungo la strada cantonale dal bivio 
con Via Buee in direzione di Caneggio (decisione approvata con Risoluzione 
Municipale no. 3696); 

3d.  sostituzione delle condotte sull’accesso di Via Buee (decisione approvata con 
Risoluzione Municipale no. 4380); 

3e.  sostituzione della condotta che allaccia le proprietà private dei mappali 159, 160 e 
161 (decisione approvata anch’essa con Risoluzione Municipale no. 4380). 

 

 
 
Figura 3: interventi in Via Strada Növa (planimetria non in scala) 
 
Questi lavori supplementari sono stati eseguiti dalle ditte deliberatarie citate in 
precedenza, ad eccezione dei lavori da idraulico che sono stati attuati  direttamente dal 
personale dell’AAP e sono stati seguiti dal  fontaniere Sig. Mirko Negri che si è avvalso 
in alcuni frangenti di specialisti esterni delle ditte private (Fratelli Branca SA e BB 
Crivelli & Cernecca SA), acquistando il materiale presso la Eredi fu Costantino Chiesa 
SA di Chiasso e avvalendosi della ditta vonRoll AG per la ricerca delle tubazioni 
esistenti. 
 
 
COSTI 
 
I costi per la realizzazione degli interventi citati sono riassunti di seguito (importi a 
consuntivo IVA compresa) suddivisi per ditta esecutrice: 
 

a. Studio d’ingegneria Fabio Bianchi di Balerna chf 28'602.70 
 (progettazione e direzione lavori) 

b. Impresa costruzioni Gianini & Colombo SA di Chiasso chf 88'919.40 
 (opere da capomastro, scavi e re-interri) 

c. Fratelli Branca SA di Mendrisio chf 62'615.17 
 (opere da idraulico e prestito di manodopera a AAP) 

d. Pavimentazioni stradali Spalu SA di Lugano chf 13'915.75 
 (opere di pavimentazione stradale) 

e. Eredi fu Costantino Chiesa SA di Chiasso chf 26'198.10 
 (fornitura di materiale) 

f. BB Crivelli & Cernecca SA di Balerna chf 2’598.30 
 (prestito di manodopera a AAP) 






