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MM.no. 14/2014

Breggia, 18 settembre 2014

Ris. Mun. 1039/2014

MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE LA RICHIESTA DI UN
CREDITO DI PROGETTAZIONE DI FR. 89'905.20 PER LE STRADE DEL PIANO
VIARIO DI CANEGGIO

Signor Presidente,
Signore/i Consiglieri,

PREMESSA /ISTORIATO

Il piano viario di Caneggio e parte integrante del Piano regolatore dell'ex Comune,
elaborato verso la fine degli anni ‘80 (esame preliminare del Dipartimento
del’lambiente, 1 marzo 1989) e approvato dal Consiglio di Stato il 2 marzo 1993
con ris. n. 1523.

A distanza di parecchi anni, il Municipio ha deciso di riprendere in mano
'argomento per pianificare la realizzazione delle strade di raccolta B1 e di servizio

Cs.

L’elenco che segue indica i diversi passi intrapresi.

18.09.2012

14.01.2013

11.02.2013

01.09.2013

Ris.mun.no.1006

Il Municipio decide di chiedere al pianificatore di presentare un

aggiornamento tecnico e finanziario dell’'operazione, che includa pure

una proposta per la definizione del comprensorio dei contributi di

miglioria.

L’aggiornamento del progetto e del relativo preventivo terra inoltre

conto delle seguenti considerazioni:

- necessita di realizzare I'opera a tappe;

- suddivisione della strada B1 in piu tratte;

- verifica tracciato della strada C3 e piazza di manovra in zona
Lungur;

- studio di una soluzione alternativa della tratta iniziale per evitare la
copertura del riale.

Consulenza
Il Municipio riceve la proposta operativa per
realizzazione delle strade previste dal PV di Caneggio.

pianificare la

Ris.mun.no. 160
II' Municipio decide di assegnare l'incarico per l'allestimento dei
progetti definitivi con i relativi costi, ripartiti su 3 tronconi.

Progetto di massima

Il progettista consegna il progetto di massima dell’intero piano viario
quale aggiornamento dei progetti del 1991, tenendo conto che nel
2001 il tracciato delle strade € stato inserito in forma definitiva nel
raggruppamento terreni. Particolare attenzione €& stata data alla
verifica della parte iniziale che, secondo il Piano regolatore, la sua
realizzazione necessiterebbe la copertura del riale Bregn, non pil
ammessa dalle vigenti leggi federali.
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01.09.2013 Progetto definitivo parte finale (tratta D-G)
Il progetto propone lo studio della tratta finale, dalla progressiva 238
alla 495, pari a uno sviluppo di 257 m. In particolare |la strada servira
le abitazioni nelle zone Cios e Carpigh dall'accesso al fmn 72 (via al
Piazz) collegandosi alla strada esistente del nucleo (via al Sagrato).

07.11.2013 Progetto definitivo (tratte A-D e B-H)

Il Municipio, ritenuto che la realizzazione della sola parte finale
comporterebbe difficolta di prelievo dei contributi di migiioria e
I'aggravarsi della viabilita lungo via al Sagrato con linnesto sulla
strada cantonale gia oggi difficoltoso, ritiene pili opportuno affrontare
il tema dalla tratta iniziale. Conferma pertanto il mandato per
I'allestimento del progetto definitivo quale base per la preparazione
del messaggio municipale da sottoporre al Consiglio comunale.

La realizzazione della tratta iniziale, che va dalla strada cantonale al
ponticello sul riale Bregn, era stata pensata con lintubamento del
riale e la creazione di un terrapieno. Pur considerando che il Consiglio
di Stato non ha fatto alcuna considerazione in merito, dobbiamo
comungue tenere presente le disposizioni della Legge sulla
protezione delle acque (LPA del 24 gennaio 1991) che vieta
esplicitamente la copertura e la messa in galleria di corsi d’acqua
(vedi art.38). Pertanto il progetto propone, in alternativa, la
costruzione di muri di sostegno, spostando leggermente il tracciato
fuori dal terreno di proprieta comunale.

Strada B1: sul piano sinottico allegato corrisponde alle tratte A-B-C-D-E-F-G
Strada C3: sul piano sinottico corrisponde alle tratte B-H-I.

SITUAZIONE ATTUALE

| costi delle diverse progettazioni sono i seguenti:

FASE TRATTA ONORARIO  SPESE VA TOTALE
CHF CHF CHF CHF
Progetto di massima strade Bl e C3 10'637.45 319.10 876.55 11'833.10
Progetto definitivo  D-G 24'315.60  729.45  2'003.60 27'048.65
Progetto definitivo  A-D e B-H 45'867.90 1'376.05 3779.50 51'023.45
Totale 89'905.20

Sinora é stato versato unicamente un acconto di Fr. 20'000.00.

In questo momento il nostro Comune si trova confrontato con una delicata
situazione che riguarda |'attraversamento di un fondo privato da parte dell'attuale
strada comunale.

Questa parte del tracciato non & contemplata nel piano viario di Caneggio e non &
dunque piu considerata in ofttica futura. Una soluzione transitoria in loco é&
comunque di difficile attuazione. Di fatto si dovrebbe realizzare una buona parte
del tratto intermedio che interessa sia la strada denominata B1 che quella
denominata C3, garantendo I'esecuzione degli opportuni raccordi. 1 costo risulta
percid elevato e una realizzazione solo parziale non risolverebbe totalmente i
problemi, sia di viabilita all'interno del nucleo, sia di accesso alle aree di piu
recente edificazione.

Non deve inoltre essere sottovalutata la problematica legata alla definizione del
comprensorio interessato dal prelievo dei contributi di miglioria, anche a
dipendenza delle scelte realizzative dell’opera (singole tratte/opera completa ~
realizzazione a tappe).
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In questo complicato contesto, il Municipio ritiene innanzitutto necessario saldare
le fatture ancora scoperte che interessano gli studi preliminari e/o definitivi
commissionati negli ultimi anni al progettista (vedi tabella) e, nel contempo,
attendere I'esito della vertenza che ci oppone al proprietario privato, il cui gravame
e attualmente all'esame del TRAM.

Va da sé che nel frattempo sara comunque necessario continuare a esaminare le
possibili soluzioni da attuare, soprattutto qualora la giustizia dovesse accogliere le
rimostranze del ricorrente e imporre [lattuazione di misure atte a evitare
I'attraversamento del sedime privato.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

In considerazione di quanto precede, invitiamo questo lodevole Consiglio comunale
a voler

risolvere:

1. € approvato il credito di CHF 89'905.20 per la progettazione delle strade B1
e C3 del Piano viario di Caneggio,

2. il credito € da iscrivere nel conto investimenti 2014 del Comune,

3. il credito € concesso attingendo ai mezzi propri dati dalla liquidita di cassa
del momento.

4. aisensidell'art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadra se non
verra utilizzato entro il 30.06.2015.

Con la massima stima.

lIESegretario:

<

AN )

(M. Mombelli)

Allegato: Piano sinottico

IL PRESENTE MESSAGGIO VIENE DEMANDATO PER COMPETENZA
ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE




PIANO SINOTTICO
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